

PATVIRTINTA

Vilniaus Vydūno progimnazija
Direktoriaus 2023 m. vasario 9 d.
įsakymu V-14

**VILNIAUS VYDŪNO PROGIMNAZIJS
ATNAUJINTO TURINIO ĮGYVENDINIMO
VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022-2023/2024**

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turiniui (toliau – UTA) įgyvendinimui.

I uždavinys: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi	Rezultatas
1.1	Individualus atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	2022-2023	Metodinė taryba, Metodinių grupių pirmininkai	Aptartos atnaujintos bendrosios programos, susipažinta su atnaujinimais.
1.2	UTA komandos sudarymas.	2022 m. gruodis	Mokyklos direktorius	Suformuota ir direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA komanda.
1.3.	Atnaujinto turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių plano parengimas.	2022 m. sausis	UTA komanda	Paruoštas ir patvirtintas planas.
1.4.	Kompetencijų nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse.	2023 m. vasaris - kovas	Metodinių grupių pirmininkai, mokytojų taryba	Bent 85 proc. mokytojų geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.5.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas.	2023 m. balandžio I sav.	Pavadootojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai,	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. Sukurtas pamokos plano pavyzdys.
1.6.	Pamokos plano pavyzdžio aptarimas bei scenarijaus kūrimas metodinėse grupėse.	2023 m. kovo II pusė - balandžio 3 sav.	Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai.	Aptartas pamokos plano pavyzdys, teikiami siūlymai mokytojų tarybai. Priimti bendri susitarimai.
1.7.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcija.	2023 m. balandžio 4 sav.	Pavadootojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai.	Pakoreguotas pamokos stebėjimo protokolas. Tobulėja pamokų stebėseną, rekomendacijos skatina mokytojų saviugdą bei bendradarbiavimą.
1.8.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant	2023 m. kovo,	Pavadootojai ugdymui,	Mokyklos bendruomenė supažindinta su atliktomis UTA

	UTA sklaida mokytojų tarybos susirinkimuose.	balandžio, gegužės mėn.	metodinių grupių pirmininkai, mokytojai.	veiklomis, atlikta refleksija, pakoreguoti su UTA susiję procesai.
1.9.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas.	Balandžio-gegužės mėn.	Direktorius, Pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, Mokytojų taryba.	Mokytojai susipažino su atnaujintais BU planais.
1.10.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	Gegužės-birželio mėn.	Pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, Mokytojų taryba.	Pakoreguoti vertinimo aprašai.
1.11.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais metais.	Gegužės – birželio mėn.	Direktorius, Pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, Mokytojų taryba.	Parengti ilgalaikio plano pavyzdžiai 1, 3, 5, 7 klasėms.
1.12.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	Nuolat	Direktorius, Pavaduotojai ugdymui.	Įvykę 8 susitikimai, aptarimai.

II uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. spalio – 2023 m. kovas	Pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas aplinkai.	Atlikta pasirengimo diegti atnaujintas BP analizė, numatytos veiklos.
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023	Pavaduotojai ugdymui	Bent du mokymai/konferencijos/diskusijos/pasitarimai/ konsultacijos.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukų ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams tėvams, mokiniams ir kt. bendruomenės nariams.	2022-2024	Pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai.	Informacijos sklaida mokyklos svetainėje, Mokyklos taryboje, Mokytojų tarybos susirinkimuose.

2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis.	2022-2024	Pavadootojai ugdymui	80 proc. mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo dėl įtraukiojo ugdymo renginiuose.
2.5.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	2022-2024	VGK pirmininkas	Susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, parengtos veiklos tobulinimo gairės.

III uždavinys: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi	Rezultatas
3.1.	Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasiruošimu įgyvendinti UTA.	2022 m.	Direktorius, pavadootojai ugdymui	100 % mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Informacija paskelbta Tamo, mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos FB paskyroje.
3.2.	Informacijos, susijusios su UTA viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.).	2022-2023	Pavadootojai ugdymui, UTA komandos nariai	Nuolat atnaujinama su UTA susijusi informacija mokyklos internetinėje svetainėje. Organizuojami posėdžiai, mokymai, susitikimai.
3.3.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022-2023	Pavadootojai ugdymui	UTA, įtraukiojo ugdymo pristatymas tėvams mokyklos internetinėje svetainėje, susirinkimuose.
3.4.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.		Pavadootojai ugdymui	UTA, įtraukiojo ugdymo pristatymas mokiniams mokyklos internetinėje svetainėje.

IV uždavinys: Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įgyvendinimas.	2022-2023	Pavadootojas aplinkai	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nustatymas, susitarimai metodinėse grupėse.	2022-2024	Pavadootojai ugdymui ir aplinkai	Parengtas mokymosi ir mokymo priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkos atnaujinimo veiklos.	2022-2024		Atsižvelgiant į mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planą įsigytos mokymo ir mokymosi priemonės, atnaujintos aplinkos.

PRITARTA

UTA komandos 2023-02-09 protokolo Nr. 1